

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 11
к контракту № 1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г.

г. Нижний Новгород

«31» мая 2019г.

Акционерное Общество «Судостроительный завод «Вымпел» (АО «ССЗ «Вымпел»), в лице Управляющего директора Гончарова Олега Александровича, действующего на основании доверенности от 10.12.2018г. №193, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (АО КБ «Вымпел»), в лице генерального директора Шаталова Вячеслава Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились, что настоящим дополнительным соглашением, в связи с отсутствием исходных данных по крану г/п 26т, оборудованию системы ИУС МН, интегрированному комплексу связи Р-760, пульта управления грузовыми операциями и изменением принципиального подхода к газовому контролю, согласно письму АО КБ «Вымпел» №20360М-81-3269 от 27.03.2019г., - изменяются сроки выполнения работ по контракту 1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г. (далее – контракт). Стороны договорились:

1. Изменить сроки поставки документации по этапам 11, 12, 13, 14 и 15 Ведомости исполнения (Приложение №4 к контракту 1620187302431412209010296/80-15 и дополнительному соглашению №7 с учетом дополнительных соглашений №8 и №9) изменить, как указано ниже:

№ этапа (подэтапа)	Наименование этапа (подэтапа)	Сроки поставки*		Цена, руб., без НДС
		начало	окончание	
11	Корректировка документации по судну в целом	январь 2017г.	июль 2019г.	6 014 765
12	Доработка электронной модели (ЭМ)	май 2016г.	август 2019г.	13 872 432
13	Корректировка эксплуатационной документации	май 2017г.	сентябрь 2019г.	15 417 135
14	Корректировка приемосдаточной документации	май 2017г.	сентябрь 2019г.	11 018 790
15	Рассмотрение РКД, ЭД и ПСД пр. 20360М Регистром	январь 2017г.	ноябрь 2019г.	4 320 000

Кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Остальные условия контракта №1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г и приложений к нему, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта №1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика, Исполнителя, 522 ВП МО РФ и 147 ВП МО РФ.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон:


ЗАКАЗЧИК:

АО «ССЗ «Вымпел»
Юридический, почтовый адрес:
152912, г. Рыбинск Ярославской области,
ул. Новая, д. 4,
тел. (4855) 21-19-31
факс (4855) 21-36-79
ИНН 7610015674, КПП 761001001,
1. отдельный счет 40706810900020000581
ПАО Сбербанк, г. Москва
кор/счет 30101810400000000225,
БИК 044525225
2. р/с 407028110877190100437
Северный банк Сбербанка России ОАО,
г. Ярославль
кор/счет 30101810500000000670,
БИК 047888670


ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО КБ «Вымпел»
603 104, г. Нижний Новгород,
ул. Нартова, д.6, корп. 6, пом. 25, каб. 96
тел. (831) 433-41-49,
факс (831) 430-20-96
ИНН 5260001206, КПП 526201001,
Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк,
г. Нижний Новгород
отдельный счет 40706810942000003511
р/счет 40702810142020000958
кор./счет 30101810900000000603
БИК 042202603

ЗАКАЗЧИК

Управляющий директор
АО «ССЗ «Вымпел»

О.А. Ончаров
М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ


Генеральный директор
АО КБ «Вымпел»

В.В. Шаталов

СОГЛАСОВАНО

ВрНО
Начальник 147 ВП МО РФ

А.В. Лыжин

СОГЛАСОВАНО

Начальник 522 ВП МО РФ

О.Е. Глазков