

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 9
к контракту № 1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г.

г. Нижний Новгород

«21» июня 2018 г.

Акционерное Общество «Судостроительный завод «Вымпел» (АО «ССЗ «Вымпел»), в лице генерального директора Белкова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и

Акционерное общество конструкторское бюро по проектированию судов «Вымпел» (АО КБ «Вымпел»), в лице генерального директора Шаталова Вячеслава Валентиновича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, при совместном упоминании именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

Стороны договорились, что настоящим дополнительным соглашением, в связи с отсутствием исходных данных по интегрированному комплексу связи Р-760, пульту управления судном, пульту управления грузовыми операциями, пульту ЦПУ, трансформаторам ГЭУ и изменением принципиального подхода к газовому контролю, - изменяются сроки выполнения работ по контракту 1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г. (далее – контракт). Стороны договорились:

1. С даты подписания настоящего дополнительного соглашения сроки поставки документации по подэтапам 9.9, 9.10, 11, 12, 13, 14 и 15 Ведомости исполнения (Приложение №4 к контракту 1620187302431412209010296/80-15 и дополнительному соглашению №7 с учетом дополнительного соглашения №8) изменить, как указано ниже:

№ этапа (подэтапа)	Наименование этапа (подэтапа)	Сроки поставки*		Цена, руб., без НДС
		начало	окончание	
9.9.	Корректировка РКД по фундаментам	декабрь 2018г.	март 2019г.	1 066 970
9.10.	Корректировка совмещенных схем по насыщению	январь 2019г.	апрель 2019г.	2 351 575
11	Корректировка документации по судну в целом	январь 2017г.	май 2019г.	6 014 765
12	Доработка электронной модели (ЭМ)	май 2016г.	май 2019г.	13 872 432
13	Корректировка эксплуатационной документации	май 2017г.	май 2019г.	15 417 135
14	Корректировка приемо-сдаточной документации	май 2017г.	апрель 2019г.	11 018 790
15	Рассмотрение РКД, ЭД и ПСД пр. 20360М Регистром	январь 2017г.	июнь 2019г.	4 320 000

Кроме того НДС в соответствии с законодательством Российской Федерации.



2. Остальные условия контракта №1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г и приложений к нему, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглашение является неотъемлемой частью контракта №1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г.

4. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами.

5. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для Заказчика, Исполнителя, 522 ВП МО РФ и 147 ВП МО РФ.

6. Адреса и банковские реквизиты Сторон:

ЗАКАЗЧИК:

АО «ССЗ «Вымпел»

Юридический, почтовый адрес:

152912, г. Рыбинск Ярославской области,

ул. Новая, д. 4,

тел. (4855) 21-19-31

факс (4855) 21-36-79

ИНН 7610015674, КПП 761001001,

1. отдельный счет 40706810900020000581

ПАО Сбербанк, г. Москва

кор/счет 30101810400000000225,

БИК 044525225

2. р/с 407028110877190100437

Северный банк Сбербанка России ОАО,

г. Ярославль

кор/счет 30101810500000000670,

БИК 047888670

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

АО КБ «Вымпел»

603 104, г. Нижний Новгород,

ул. Нартова, д.6, корп. 6, пом. 25, каб. 96

тел. (831) 433-41-49,

факс (831) 430-20-96

ИНН 5260001206 , КПП 526201001,

Волго-Вятский банк ПАО Сбербанк,

г. Нижний Новгород

отдельный счет 40706810942000003511

р/счет 40702810142020000958

кор./счет 30101810900000000603

БИК 042202603

ЗАКАЗЧИК

Генеральный директор

АО «ССЗ «Вымпел»

от 08.06.2015г. № 91

О.Ю. Белков

М.П. с протекцией

соглашения

ИСПОЛНИТЕЛЬ

Генеральный директор


АО КБ «Вымпел»

В.В. Шаталов

М.П.

СОГЛАСОВАНО

Начальник 147 ВП МО РФ



А.В. Лыжин

СОГЛАСОВАНО

Начальник 522 ВП МО РФ



О.Е. Глазков

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ

к Дополнительному соглашению №9 к договору №1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г.
по теме «Корректировка документации транспорта вооружения проекта 20360М»

Исполнитель: АО «КБ «Вымпел»
Заказчик: АО «ССЗ «Вымпел»

«21» июня 2018г.

Редакция Исполнителя	Редакция, предлагаемая Заказчиком
Пreamбула - по тексту Дополнительного соглашения № 9.	Пreamбула изложить в редакции: «Акционерное Общество «Судостроительный завод «Вымпел» (АО «ССЗ «Вымпел»), в лице Управляющего директора Гончарова Олега Александровича, действующего на основании доверенности от 06.06.2018г. №91, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и...» далее по тексту.

Настоящий протокол разногласий считается неотъемлемой частью дополнительного соглашения №9 к договору №1620187302431412209010296/80-15 от 15.10.2015г.

Исполнитель
АО «КБ «Вымпел»

Заказчик
АО «ССЗ «Вымпел»

Текст принят в редакции, предложенной Заказчиком.

Составитель протокол согласования (урегулирования) разногласий

Генеральный директор
АО «КБ «Вымпел»
(В.В. Шагалов)

Согласовано:
Начальник
(Закон)

Судостроительное общество
г. Рыбинск
АО «ССЗ «Вымпел»
Пр. В. Г. Гончаров
на основании доверенности от 06.06.2018г. №91
(О.А. Гончаров)

Согласовано:
Начальник 147 ВП МО РФ
(А.В. Ляжгин)