

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 7

г. Санкт - Петербург

« 13 » марта 2019 г.

к договору № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-6 к нему между АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ЦМКБ «Алмаз» на выполнение работ по теме: «Разработка конструкторской документации в обеспечение ремонта и модернизации ракетных катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302» .

Стороны согласились, что договор № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-6 к нему изменяются и дополняются настоящим дополнительным соглашением, как ниже указано:

1. **Предмет дополнительного соглашения** – уточнение сроков исполнения по этапу 3 в соответствии с прилагаемой к настоящему допсоглашению уточненной ведомостью исполнения (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью допсоглашения);
Основание : письмо Заказчика и 147 ВП МО РФ № 500/01/240-89 от 24.01.19г.
2. **Предмет договора** – без изменений;
3. **Технические условия** - без изменений;
4. **Сроки исполнения по договору и настоящему допсоглашению** - в соответствии с прилагаемой к настоящему допсоглашению уточненной ведомостью исполнения (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью допсоглашения);
Ввести в действие уточненную ведомость исполнения (приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению);
Уточненную ведомость исполнения (приложение № 1 к д/с №6 от 04.10.18г. к договору № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.16г.) считать утратившей силу с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения.
5. **Порядок приемки и сдачи работ** - без изменений;
6. **Стоимость работы и порядок расчетов** - без изменений;
7. **Конфиденциальность** - без изменений;
8. **Интеллектуальная собственность** - без изменений;
9. **Права на результаты работы** - без изменений;
10. **Форс-мажор** - без изменений;
11. **Дополнительные условия договора** - без изменений;

12. **Ответственность сторон и порядок разрешения споров** - без изменений;

13. **Срок действия договора** - без изменений;

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается с момента подписания сторонами и до производства окончательного расчета по договору и д/с №№1-7 к нему.


Остальные условия договора № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-6 к нему, не оговоренные и не измененные настоящим допсоглашением, остаются в силе.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

- 1. уточненная ведомость исполнения на 1 л.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
 АО ССЗ «Вымпел»
 А.Гончаров



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный инженер
 АО «ГМКБ «Алмаз»
 И.И. Олубев



Согласовано:

Начальник 147 ВП МО РФ
 А.В.ЛЫЖИН



Начальник 206 ВП МО РФ
 В.Е.НИКИТИН



Приложение № 1 к д/с №7 к договору № 1619187302962432209016045 / 17/16-12418-7 от 15.04.16г.


Уточненная ведомость исполнения
по договору от 15.04.2016г. № 1619187302962432209016045 / 17/16-12418-7 и д/с №1-7 к нему

№.№ этапов	Перечень этапов работ	Фиксированная цена (тыс.руб.) без учета НДС	Срок исполнения		Примечание
			Начало /окончание		
1			4	5	
1.	Корректировка спецификаций и основных документов технического проекта катера пр.12418 по разделам 1-9 спецификаций	56 000,0		июнь 2016г. август 2017г.	
2.1	Разработка РКД в обеспечение проведения ремонта и модернизации катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302	156 461,3		май 2016г. октябрь 2017г.	
2.2.	Выполнение контрактных работ	36 379,9744		февраль 2017г. октябрь 2017г.	
3.	Разработка ЭД и СД катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302	101 158,7256		сентябрь 2016г. май 2019г	Срок исполнения может корректироваться в соответствии с п.п. 3.2, 3.3 договора. Сроки издания и поставки документации для руководителей БЖ могут уточняться дополнительно.
	ИТОГО:	350 000,0			

Кроме того НДС (18%)

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «ССЗ «Вымпел»
А.А.Толгаров




Согласовано:

Начальник
47 ВД МО РФ
А.В.Лыжин

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный инженер
АО «ЦУКБ «Алмаз»
К.Г.Голубев



Согласовано:

Начальник
206 ВП МО РФ
В.Е.Никитин

М.п.