

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к ДОГОВОРУ 1620187302431412209010296/РУ-04-17 от 11.05.2017 года

г. Рыбинск, Ярославская обл.

«27» апреля 2018 года

Акционерное общество «Судостроительный завод «Вымпел», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Белкова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава Общества, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Рунитор», именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице генерального директора Данькина Дмитрия Олеговича, действующего на основании Устава Общества, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение №1 к Договору №1620187302431412209010296/РУ-04-17 от 11.05.2017 года (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

1. Стороны договорились изменить и изложить п.3.2. Договора в следующей редакции:
« 3.2. Срок поставки Оборудования согласно технической спецификации № ЦЛИУ.360065.001-02 от 16.03.2016 указывается в Спецификации и составляет 13 недель с даты согласования иностранного поставщика, а так же списания авансового платежа со счета Покупателя.»
2. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Дополнительного соглашения, Стороны руководствуются положениями Договора.
3. Дополнительное соглашение подписано в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон и является неотъемлемой частью договора.

Заказчик: АО «ССЗ «Вымпел»

Генеральный директор



О.Ю. Белков

Поставщик: ООО «Рунитор»

Генеральный директор



Д.О. Данькин