

ЭКЗЕМПЛЯР 143
№8 «ВЫМПЕЛ»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ

г. Санкт - Петербург

« 20 » 07 2020 г.

к договору № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-7 к нему между АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ЦМКБ «Алмаз» на выполнение работ по теме: «Разработка конструкторской документации в обеспечение ремонта и модернизации ракетных катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302».

Стороны согласились, что договор № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-7 к нему изменяются и дополняются настоящим дополнительным соглашением, как ниже указано:

1. Предмет дополнительного соглашения:

– разделение работ по этапу 3 на этапы 3.1 и этап 3.2, а также уточнение сроков исполнения по этапам 3.1 и 3.2 в соответствии с прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению уточненной ведомостью исполнения (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью дополнительного соглашения);

– согласование формы двухстороннего акта приёмки работ по этапу (приложение №3 к настоящему дополнительному соглашению, являющееся неотъемлемой частью допсоглашения).

2. Предмет договора – без изменений;

3. Технические условия - без изменений;

4. Сроки исполнения по договору и настоящему дополнительному соглашению - в соответствии с прилагаемой к настоящему дополнительному соглашению уточненной ведомостью исполнения (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью допсоглашения);

Ввести в действие уточненную ведомость исполнения (приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению);

Уточненную ведомость исполнения (приложение № 1 к д/с №7 от 13.03.19г. к договору № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.16г.) считать утратившей силу с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения.

5. Порядок приемки и сдачи работ:

Принять форму акта сдачи-приемки работ согласно приложению №3 к настоящему дополнительному соглашению.

6. Стоимость работы и порядок расчетов:

Ввести в действие протокол №10/20 согласования фиксированной цены (приложение №2 к настоящему дополнительному соглашению);

Протокол цены № 74/17 (приложение № 2 к д/с №4 от 27.11.17г. к договору № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.16г.) считать утратив-

шим силу с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения

7. **Конфиденциальность** - без изменений;
8. **Интеллектуальная собственность** - без изменений;
9. **Права на результаты работы** - без изменений;
10. **Форс-мажор** - без изменений;
11. **Дополнительные условия договора** - без изменений;
12. **Ответственность сторон и порядок разрешения споров** - без изменений;
13. **Срок действия договора** - без изменений;

Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается с момента подписания сторонами и до производства окончательного расчета по договору и д/с №№1-8 к нему.

Остальные условия договора № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1 -7 к нему, не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:

1. уточненная ведомость исполнения на 1 л.
2. протокол цены №10/20 на 1 л.
3. форма акта на 1 л.

ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
АО «ССЗ «Вымпел»

В.П.Собко

2020 г.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Главный инженер
АО «НМКБ «Алмаз»

К.Г.Голубев

2020г.



Согласовано:

Начальник 147 ВП МО РФ

А.В.Лыжин



Начальник 206 ВП МО РФ

В.Е.Никитин



Приложение № 1 к д/с №8 к договору № 1619187302962432209016045 / 17/16-12418-7 от 15.04.16г.

ЭКЗЕМПЛЯР
АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ»

**Уточненная ведомость исполнения
по договору от 15.04.2016г. № 1619187302962432209016045 / 17/16-12418-7 и д/с №№1-8 к нему**

№№ этапов	Перечень этапов работ	Фиксированная цена (тыс.руб.) без учета НДС	Срок исполнения	Примечание
	2	3	4	5
1.	Корректировка спецификаций и основных документов технического проекта катера пр.12418 по разделам 1-9 спецификаций	56 000,0	декабрь 2017г.	Выполнено. Акт № 94 от 11.12.17г.
2.1	Разработка РКД в обеспечение проведения ремонта и модернизации катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302	156 461,3	декабрь 2017г.	Выполнено. Акт № 95 от 11.12.17г.
2.2.	Выполнение контрагентских работ	36 379,9744	декабрь 2017г.	Выполнено. Акт № 96 от 11.12.17г.
3.1	Разработка ЭД и СД катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302 за исключением Программ: швартовых, ходовых и государственных испытаний, а также методик гос. испытаний.	100 000,0	июль 2020г.	
3.2	Разработка ЭД и СД катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302 в объеме Программ: швартовых, ходовых и государственных испытаний, а также методик гос. испытаний.	1 158,7256	2022г.*	* Срок зависимый от сроков сдачи катеров
Итого:		350 000,0		

Кроме того НДС

ЗАКАЗЧИК:
Управляющий директор
АО «ССЗ «Вымпел» -
В.П.Собко
2020г.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Главный инженер
АО «ЦМКБ «Алмаз»
К.Г.Голубев
2020г.

Согласовано:
Начальник 147 ВЦМО РФ
А.В.Лыжин


Согласовано:
Начальник 206 ВЦМО РФ
В.Е.Никитин

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Управляющий директор

Главный инженер



АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ»

АО «ЦМКБ «Алмаз»

В.П.Собко.

2020 г.



К.Г. Голубев

2020 г.

ПРОТОКОЛ № 10/20

согласования фиксированной цены на выполнение работы по договору № 1619187302962432209016045 / 17/16-12418-7 от 15.04.16г. и д/с №№1-8 к нему на разработку конструкторской документации в обеспечение ремонта и модернизации ракетных катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302 .

Заказчик — АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ»

Исполнитель — АО «ЦМКБ «Алмаз»

Основание: Решение № 235/1/1/9057 от 13.07.15г. и Государственный контракт № 1619187302962432209016045 от 24.03.16г.

Фиксированная	<u>350 000,0 тыс.руб.</u>	<u>350 000,0 тыс.руб.</u>
цена (кроме того НДС)	Заявлено Исполнителем	Согласовано Заказчиком

в том числе по этапам:

этап 1 — 56 000,0 тыс.руб. (кроме того НДС) ;
 этап 2.1 — 156 461,3 тыс.руб. (кроме того НДС) ;
 этап 2.2 — 36 379,9744 тыс.руб. (кроме того НДС) ;
 этап 3.1 — 100 000,0 тыс.руб. (кроме того НДС) ;
 этап 3.2 — 1 158,7256 тыс.руб. (кроме того НДС).

От Заказчика:

От Исполнителя:

Первый зам. УД
А.А.Смирнов

С.В.Платонов

Главный экономист
Д.Е.Белов

Ю.В.Кангур

ФОРМА

Заказ № 315141

АКТ №

г. Санкт-Петербург

«___» _____ 202 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Заказчика» — АО «ССЗ «Вымпел» - _____, с одной стороны, и представитель «Исполнителя» — АО «ЦМКБ «Алмаз» главный инженер Голубев К.Г., с другой стороны, составили настоящий акт о том, что АО «ЦМКБ «Алмаз» полностью выполнило работы по этапу :
«_____»,
предусмотренные договором № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-8 к нему

фиксированная цена работ -

оплачен аванс -

подлежит оплате -

Настоящий акт составлен в «3-х» экземплярах и подлежит оплате в установленный договором срок.

Представитель Заказчика _____

Представитель Исполнителя _____ К.Г.Голубев

Согласовано

Согласовано:

Начальник 147 ВП МО РФ

Начальник 206 ВП МО РФ

_____ А.В.Лыжин

_____ В.Е.НИКИТИН

М.п.

М.п.

Лист согласования

Внутренний документ "Дополнительное соглашение к Договор № 1619187302962432209016045-36-17-12418-7 от 27.11.2017г. Техническое сопровождение постройки (№ 240-18-265 от 09."

Ответственный: Чистяков С.А. (Начальник КТУ)

Дата начала: 15.05.2020 10:59 Дата окончания: 05.06.2020 10:05

Согласовано

Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата
Специалист	Москалева Л. В. (Специалист ЮС)	Согласовано		18.05.2020 09:28
Начальник КТО	Чистяков С.А. (Начальник КТУ)	Согласовано		15.05.2020 11:28
	Чекенюк Ю. А. (147 ВП)	Согласовано		03.06.2020 14:23
юрисконсульт	Поталицына О. И. (ЮС)	Согласовано		05.06.2020 10:05

История

Дата начала: 18.05.2020 09:28 Дата окончания: 25.05.2020 10:22

Не согласовано

Должность	ФИО	Виза	Комментарий	Дата
Начальник Казначейства	Попов С.В. (Начальник Казн.)	Согласовано		18.05.2020 16:08
Главный экономист - начальник ПЭУ	Белов Д.Е. (Главный экономист)	Согласовано		18.05.2020 15:50
	Вехова Н. А. (И.О. главного бухгалтера)	Согласовано		18.05.2020 17:20
Директор по экономике и финансам	Миргородский А. С. (Директор по ЭиФ)	Согласовано		18.05.2020 19:41
147 ВП МО РФ	Чекенюк Ю. А. (147 ВП)	Не согласовано	подтвердить фиксиров.цену	25.05.2020 10:22
	Чекенюк Ю. А. (147 ВП)	Не согласовано	подтвердить фиксиров.цену	25.05.2020 10:22
Первый заместитель ГД	Смирнов А.А.. (Первый заместитель ГД)	Согласовано с замечаниями	В приложение №2 включить подписантов со стороны ССЗ Вымпел по аналогии подписанного ранее...	18.05.2020 13:36

Подготовил в системе "1С:Документооборот"

Шалганова Е. Г.

РЕКОМЕНДОВАНО
К ПОДПИСАНИЮ
Е. А. СМИРНОВА

СОГЛАСОВАНО
СП-Г 147 ВП МО РФ
Ю. ЧЕКЕНЮК

СОГЛАСОВАНО
СПЕЦИАЛИСТ 147 ВП
М. КОБЫЛЕНКО