

Дополнительное соглашение №1

к Договору №100217-01 от 16 марта 2017 г.

на корректировку конструкторской документации на проект 1496М1 зав. № 01409.

г. Нижний Новгород

«16» Октября 2017 г.

ООО «Конструкторское бюро «Ситех», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Мызиной Наталии Александровны, действующей на основании Устава. с одной стороны, и

АО «ССЗ «Вымпел», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Белкова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем по тексту упоминающиеся как Стороны, на основании пункта 1.8 Договора № 100217-01 от 16.03.2017 г. подписали настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение), о нижеследующем:

1. Вследствие внесения корректировок в спецификацию на судно Заказчиком, на основании пунктов 1.8 и 2.4 Договора № 100217-01 от 16.03.2017 г., стороны договорились внести изменения в «Календарный план на корректировку документации по проекту 1496М1, зав. № 01409» Приложение № 1 к Договору по 5, 6, 7, 8 этапам.
2. «Календарный план на корректировку документации по проекту 1496М1, зав. № 01409» читать в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
5. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру хранится у каждой из Сторон

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:

АО «ССЗ «Вымпел»
Адрес: 152912, г.Рыбинск, ул. Новая, 4
ИНН 7610015674 КПП 761001001
р/с 40702810877190100437
в Северном Банке Сбербанка России
ПАО
г. Ярославль
к/с 30101810500000000670
БИК 047888670

Исполнитель:

Юридический адрес: 603106, г. Н. Новгород, пл. Советская, 3
Почтовый адрес : 603003, г. Н. Новгород, а/я 227
тел./факс: (831) 248-18-42
ИНН 5262111300, КПП 526201001
ОГРН 1025203734995
ОКПО 59632793, ОКВЭД 73.10
р/с 40702810529500008091 Филиал № 6318 ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
К/с № 30101810422023601955 в Отделении Самара
БИК 043601955,
ИНН 7710353606,

Заказчик:

Генеральный директор АО «ССЗ «Вымпел»

О. Ю. Белков

Октября 2017 г.

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «КБ «Ситех»

Н. А. Мызина

« ____ » Октября 2017 г.



Приложение №1
К Дополнительному соглашению № 1 от 16 Октября 2017г
К Договору №100217-01 от 16.03.2017


Календарный план на корректировку документации по проекту 1496М1, зав. № 01409.

Этап	Наименование	Передача Заказчику, месяц	Примечание
5	РКД: судовые устройства, противопожарная защита, изоляция, обстройка, механическая установка, системы и трубопроводы, по районам	Декабрь, 2017	
6	Схемы электрические соединений и подключений	Январь, 2018	
7	Прокладка кабеля, установка электрооборудования, каб. журнал	Февраль, 2018	
8	Документация технического проекта в установленном двусторонним протоколом объеме.	Ноябрь, 2017	


Допускается досрочное закрытие и оплата этапов работ.

Заказчик:

Генеральный директор АО «ССЗ
«Вымпел»

 О. Ю. Белков

Октября 2017 г.



Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «КБ «Ситех»

 Н. А. Мызина

« ____ » Октября 2017 г.

