

АКТ № 1

№ 392-2017г.  
№ 001.0 256-2017г.

«29» декабря 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 1496М1 заводской № 01408 договору № 1-175 от 03.02.2017 года в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.11.2017 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 14 329 717 руб. 66 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	2 865 944,00			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	10,00	1 432 972,00	1/1	10,00	1 432 972,00

**Итого к оплате:** 1 432 972 руб. 00 коп. (один миллион четыреста тридцать две тысячи девятьсот семьдесят два рубля 00 коп.) без НДС.

**Всего к оплате:** 1 690 906 руб. 96 коп. (один миллион шестьсот девяносто тысяч девятьсот шесть рублей 96 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»


М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»

В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.П. Тройник



АКТ № 2

«31» января 2018 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 1496M1 заводской № 01408 договору № 1-175 от 03.02.2017 года в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.11.2017 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 14 329 717 руб. 66 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	2 865 944,00	1/1	10,00	1 432 972,00
2	Монтаж кабеля на судне.	31,00	4 442 212,00			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/2	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе.	10,00	1 432 972,00			
2/1	Монтаж кабеля на судне.	29,00	4 197 238,34			
	Итого:	39,00	5 630 210,34	1-2/1	49,00	7 063 182,34

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 2395 от 04.04.2017 г.): 5 630 210,34 руб. (пять миллионов шестьсот тридцать тысяч двести десять рублей 34 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 1 013 437,86 руб. Итого 6 643 648 руб. 20 коп. (шесть миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот сорок восемь рублей 20 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

М.А.Ильин  
В.И. Шабров  
К.Г. Тройник

АКТ № 3

«31» января 2018 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 1496М1 заводской № 01408 договору № 1-175 от 03.02.2017 года в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.11.2017 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 14 329 717 руб. 66 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне.	31,00	4 442 212,00	2/1	29,00	4 197 238,34
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	3 582 429,00			
4	Закрытие построечных документов	5,00	716 367,00			
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	2 722 765,66			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/2	Монтаж кабеля на судне.	2,00	244 973,66			
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	3 582 429,00			
4	Закрытие построечных документов	5,00	716 367,00			
5/1	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	14,00	2 006 279,78			
	Итого:	46,00	6 550 049,44	1-5/1	95,00	13 613 231,78

Итого к оплате: 6 550 049 руб. 44 коп. (шесть миллионов пятьсот пятьдесят тысяч сорок девять рублей 44 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 7 729 058 руб. 34 коп. (семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьдесят восемь рублей 34 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»


М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»

В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник



## АКТ № 4

«31» марта 2018 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 1496М1 заводской № 01408 договору № 1-175 от 03.02.2017 года в редакции дополнительного соглашения № 3 от 20.11.2017 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 14 329 717 руб. 66 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	2 722 765,66	1-5/1	95	13 613 231,78
Выполнено по настоящему Акту:						
5/2	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	5,00	716 485,88	1-5	100,00	14 329 717,66

**Итого к оплате:** 716 485 руб. 88 коп. (семьсот шестнадцать тысяч четыреста восемьдесят пять рублей 88 коп.) без НДС.

**Всего к оплате:** 845 453 руб. 34 коп. (восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят три рубля 34 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»

М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»

В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник



*Сек*

02.04.2018

02.04.2018

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3143**

02.04.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион шестьсот девяносто тысяч девятьсот шесть рублей 96 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1690906-96	
		Сч. №	40702810800020105483	
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40702810777190101277
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

Оплата за электромонтажные работы по дог. №1-175 на пр.1496М1 зав.№01408, счет №56 от 29.12.2017г. В т.ч. НДС(18%) 257934-96

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 02.04.2018
--

04.04.2017

Поступ. в банк плат.

04.04.2017

Списано со сч. плат.

0401060

### ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2395

04.04.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Шесть миллионов шестьсот сорок три тысячи шестьсот сорок восемь рублей 20 копеек

ИНН 7610015674  
АО "СЗ "Вымпел"

КПП 761001001

Сумма 6643648-20

Сч. № 40702810877190100437

Платательщик

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 047888670

Сч. № 30101810500000000670

Банк Плательщика

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 047888670

Сч. № 30101810500000000670

Банк Получателя

ИНН 7610062868

ЗАО "Рыбинская "ЭРА"

КПП 761001001

Сч. № 40702810777190101277

Вид оп. 01

Наз. пл.

Код

Срок плат.

Очер. плат. 5

Рез. поле

Получатель

Аванс по сч 8 от 23.03.2017г на вып. работ, договор №1-175 от 03.02.2017г В т.ч. НДС(18%) 1013437-86

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

01408

ПАО Сбербанк  
 Северный банк Сбербанка России ПАО  
 ДО №0317 Ярославское отделение №17  
 БИК047888670  
 ПРОВЕДЕНО  
 04.04.2017

0401060

26.03.2018

Поступ. в банк плат.

26.03.2018

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2865

26.03.2018

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма прописью Семь миллионов семьсот двадцать девять тысяч пятьдесят восемь рублей 34 копейки

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	7729058-34		
		Сч. №	40702810800020105483		
Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
Банк Плательщика СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670		
		Сч. №	30101810500000000670		
Банк Получателя ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40702810777190101277	
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата за электромонтажные работы по дог. №1-175 на пр.1496М1 зав.№01408, счет №1 от 31.01.2018г. В т.ч. НДС(18%)  
1179008-90

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

<p>ПАО Сбербанк г.Москва</p> <p>Московский банк</p> <p>Операционное управление</p> <p>БИК044525225</p> <p>ПРОВЕДЕНО</p> <p>26.03.2018</p>
---

СБК

23.04.2018

23.04.2018

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4144

23.04.2018

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемьсот сорок пять тысяч четыреста пятьдесят три рубля 34 копейки

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	845453-34		
		Сч. №	40702810800020105483		
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670		
		Сч. №	30101810500000000670		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40702810777190101277	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

оплата по сч 5 от 31.03.18г за выполненные ЭМР и РСР В т.ч. НДС(18%) 128967-46

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 23.04.2018
--