

0.3. 258-20161.

АКТ № 1

«31» января 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел». Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплектующие работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	1 121 220,34			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/1	Цеховые заготовительные и комплектующие работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	10,00	560 610,17	1/1	10,00	560 610,17

Итого к оплате: 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

А К Т № 2

«31» января 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	1 121 220,34			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/2	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	10,00	560 610,17	1	20,00	1 121 220,34

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6904 от 17.10.2016 г.): 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 100 909,83 руб. Итого 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

АКТ № 3

«28» февраля 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
 Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/1	Монтаж кабеля на судне	10,00	560 610,17	1-2/1	30,00	1 681 830,51

Итого к оплате: 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»



Р.Н. Кудряшов

АКТ № 4

«28» февраля 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
 Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/2	Монтаж кабеля на судне	10,00	560 610,17	1-2/2	40,00	2 242 440,68

Итого к оплате: 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»



Р.Н. Кудряшов

А К Т № 5

«31» марта 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/3	Монтаж кабеля на судне	5,00	280 305,00	1-2/3	45,00	2 522 745,68

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6904 от 17.10.2016 г.): 280 305 руб. 00 коп. (двести восемьдесят тысяч триста пять рублей 00 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 50 454,90 руб. Итого 330 759 руб. 90 коп. (триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 90 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

А К Т № 6

«31» марта 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36			
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/4	Монтаж кабеля на судне	6,00	336 356,02			
3/1	Внутренний монтаж электрооборудования	9,00	504 558,98			
	Итого:	15,00	840 915,00	1-3/1	60,00	3 363 660,68

Итого к оплате: 840 915 руб. 00 коп. (восемьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать рублей 00 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 992 279 руб. 70 коп. (девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят девять рублей 70 коп.) с НДС.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»




М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»



Р.Н. Кудряшов

АКТ № 7

«28» апреля 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
 Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42	1-3/1	60,00	3 363 660,68
Выполнено по настоящему Акту:						
3/2	Внутренний монтаж электрооборудования	10,00	560 610,17	1-3/2	70,00	3 924 270,85

Итого к оплате: 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

АКТ № 8

«28» апреля 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42			
4	Закрытие построечных документов	5,00	280 254,24	1-3/2	70,00	3 924 270,85
Выполнено по настоящему Акту:						
3/3	Внутренний монтаж электрооборудования	6,00	336 356,27			
4	Закрытие построечных документов	5,00	280 254,24	1-4	81,00	4 540 881,36

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6904 от 17.10.2016 г.): 616 610 руб. 51 коп. (шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот десять рублей 51 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 110 989,89 руб. Итого 727 600 руб. 40 коп. (семьсот двадцать семь тысяч шестьсот рублей 40 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»




М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»



Р.Н. Кудряшов

АКТ № 9

«30» июня 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 5 606 112 руб. 26 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	1 065 230,90	1-4	81,00	4 540 881,36
Выполнено по настоящему Акту:						
5/1	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	9,00	530 242,27	1-5/1	90,00	5 071 123,63

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6904 от 17.10.2016 г.): 530 242 руб. 27 коп. (пятьсот тридцать тысяч двести сорок два рубля 27 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 95 443,61 руб. Итого 625 685 руб. 88 коп. (шестьсот двадцать пять тысяч шестьсот восемьдесят пять рублей 88 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник

А К Т № 10

«30» июня 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02648 договору № 1-160 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 5 606 112 руб. 26 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	1 065 230,90	1-5/1	90,00	5 071 123,63
Выполнено по настоящему Акту:						
5/2	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	10,00	534 988,63	1-5	100,00	5 606 112,26

Итого к оплате: 534 988 руб. 63 коп. (пятьсот тридцать четыре тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей 63 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 631 286 руб. 58 коп. (шестьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 58 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник

ОДР

24.07.2017

24.07.2017

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5910

24.07.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма прописью | Шестьсот тридцать одна тысяча двести восемьдесят шесть рублей 58 копеек

ИНН 7610015674
АО "СЗ "Вымпел"

КПП 761001001

Сумма 631286-58

Сч. № 40702810877190100437

Плательщик

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 047888670

Сч. № 30101810500000000670

Банк Плательщика

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК
Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 047888670

Сч. № 30101810500000000670

Банк Получателя

ИНН 7610062868
ЗАО "Рыбинская "ЭРА"

КПП 761001001

Сч. № 40702810777190101277

Получатель

Вид оп. 01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат. 5

Код

Рез. поле

Оплата по сч 30 от 30.06.17г по дог.№1-160 от 28.04.16г за работы по электромонтажу В т.ч. НДС(18%) 96297-95


Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

02648



ПАО Сбербанк
Северный банк Сбербанка России ПАО
ДО №0263 Ярославское отделение №17
БИК047888670
ПРОВЕДЕНО
24.07.2017

СЕК

19.04.2017

Поступ. в банк плат.

19.04.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2946

19.04.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят девять рублей 70 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	992279-70	
		Сч. №	40702810877190100437	
Платательщик СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
Банк Плательщика СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
Банк Получателя ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		Сч. №	40702810777190101277	
		Вид оп.	01	Срок плат.
Получатель		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код		Рез. поле

Оплата по дог.№1-160 от 28.04.16г. по сч.№12 от 31.03.17г. за работы по электромонтажу В т.ч. НДС(18%) 151364-70

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

02648
[Signature]

ПАО Сбербанк
Северный банк Сбербанка России ПАО
ДО №0317 Ярославское отделение №17
БИК047888670
ПРОВЕДЕНО
19.04.2017

24.05.2017

Поступ. в банк плат.

24.05.2017 10:23:26

Списано со сч. плат.

020P

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3934

24.05.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей

ИНН 7610015674

КПП 761001001

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

Сумма 661520=

Сч. N 40702810800020105483

Платательщик

ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА

БИК 044525225

Сч. N 30101810400000000225

Банк плательщика

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 047888670

Сч. N 30101810500000000670

Банк получателя

ИНН 7610062868

КПП 761001001

ЗАО "Рыбинская "ЭРА"

Сч. N 40702810777190101277

Вид. оп. 01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер плат. 5

Код

Рез. поле

Оплата по сч 20 от 28.04.2017г за ЭМ и РСР В т.ч. НДС(18%) 100909-83

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

02698

ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225

Корр.сч. 30101810400000000225

ИСПОЛНЕНО

ЭЦП банка верна

24 МАЯ 2017 Г.

СБК

19.04.2017

Поступ. в банк плат.

19.04.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2947

19.04.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7610015674

КПП 761001001

Сумма

661520=

АО "СЗ "Вымпел"

Сч. №

40702810877190100437

Платательщик

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК

047888670

Сч. №

30101810500000000670

Банк Плательщика

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК

Г. ЯРОСЛАВЛЬ

БИК

047888670

Сч. №

30101810500000000670

Банк Получателя

ИНН 7610062868

КПП 761001001

Сч. №

40702810777190101277

ЗАО "Рыбинская "ЭРА"

Вид оп.

01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер. плат.

5

Код

Рез. поле

Получатель

Оплата по дог.№1-160 от 28.04.16г.по сч.№2 от 31.01.16г. за работы по электромонтажу В т.ч. НДС(18%) 100909-83

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

02648

[Handwritten signature]

ПАО Сбербанк
Северный банк Сбербанка России ПАО
ДО №0317 Ярославское отделение №17
БИК047888670
ПРОВЕДЕНО
19.04.2017

0401060

СВР

29.03.2017
Поступ. в банк плат.

29.03.2017 11:57:15
Списано со сч. плат.

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2230

29.03.2017
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма прописью
Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей

ИНН 7610015674 КПП 761001001
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

Сумма 661520=

Платательщик
ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА

Сч. N 40702810800020105483

Банк плательщика
СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.ЯРОСЛАВЛЬ

БИК 044525225
Сч. N 30101810400000000225

Банк получателя
ИНН 7610062868 КПП 761001001
ЗАО "Рыбинская "ЭРА"

БИК 047888670
Сч. N 30101810500000000670

Сч. N 40702810777190101277

Вид. оп. 01 Срок плат.
Наз. пл. Очер плат. 5
Код Рез. поле

Получатель
Оплата по сч 5 от 28.02.2017г за выполненные ЭМ и РСРВ т.ч. НДС(18%)

100909-83

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

02648

[Handwritten signature]

ПАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
Корр.счѣт 30101810400000000225
ИСПОЛНЕНО
ЭЦП банка верна
29 МАРТА 2017 Г.

29.03.2017

Поступ. в банк плат.

29.03.2017 11:56:59

Списано со сч. плат.

0401060

022

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2231

29.03.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей

ИНН 7610015674

КПП 761001001

Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"

Сумма 661520=

Сч. N 40702810800020105483

БИК 044525225

Сч. N 30101810400000000225

Плательщик

ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА

БИК 047888670

Сч. N 30101810500000000670

Банк плательщика

СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК, г.ЯРОСЛАВЛЬ

Банк получателя

ИНН 7610062868

КПП 761001001

ЗАО "Рыбинская ЭРА"

Сч. N 40702810777190101277

Получатель

Вид. оп. 01

Срок плат.

Наз. пл.

Очер плат.

5

Код

Рез. поле

Оплата по сч 4 от 28.02.2017г за выполненные ЭМ и РСРВ т.ч. НДС(18%) 100909-83

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

02648

ПАО СБЕРБАНК
 БИК 044525225
 Корр.счёт 30101810400000000225
ИСПОЛНЕНО
ЭЦП банка верна
 29 МАРТА 2017 Г.

17.10.2016
Поступ. в банк плат.

17.10.2016 12:03:41
Списано со сч. плат.

ODP

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6904

17.10.2016
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Два миллиона триста сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 18 копеек


ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	2345566-18		
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"		Сч. N	40702810800020105483		
Плательщик		БИК	044525225		
ПАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		Сч. N	30101810400000000225		
Банк плательщика		БИК	047888755		
ФИЛИАЛ АКБ "ЛЕГИОН" (АО) В Г.ЯРОСЛАВЛЬ, г.ЯРОСЛАВЛЬ		Сч. N	30101810700000000755		
Банк получателя		Сч. N	40702810800010000422		
ИНН 7610062868	КПП 761001001	Вид. оп.	01	Срок плат.	5
ЗАО "Рыбинская" ЭРА"		Наз. пл.		Очер плат.	
		Код		Рез. поле	
Получатель					
Аванс по дог.№1-160 от 28.04.16г за работы по электромонтажу В т.ч. НДС(18%) 357798-23					

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

02648


ПАО СБЕРБАНК

БИК 044525225
Корр.счёт 30101810400000000225

ИСПОЛНЕНО

ЭЦП банка верна
17 ОКТЯБРЯ 2016 Г.