

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 6

г. Санкт - Петербург

« 4 » октябрь 2018 г.

к договору № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-5 к нему между АО «ССЗ «Вымпел» и АО «ЦМКБ «Алмаз» на выполнение работ по теме: «Разработка конструкторской документации в обеспечение ремонта и модернизации ракетных катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302» .

Стороны согласились, что договор № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-5 к нему изменяются и дополняются настоящим дополнительным соглашением, как ниже указано:

1. **Предмет дополнительного соглашения** – уточнение сроков исполнения по этапу 3 в соответствии с прилагаемой к настоящему допсоглашению уточненной ведомостью исполнения (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью допсоглашения);
Основание : письмо Заказчика и 147 ВП МО РФ № 500/01/225-596 от 16.08.18г.
2. **Предмет договора** – без изменений;
3. **Технические условия** - без изменений;
4. **Сроки исполнения по договору и настоящему допсоглашению** - в соответствии с прилагаемой к настоящему допсоглашению уточненной ведомостью исполнения (приложение №1, являющееся неотъемлемой частью допсоглашения);
Ввести в действие уточненную ведомость исполнения (приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению);
Уточненную ведомость исполнения (приложение № 1 к д/с №5 от 15.03.18г. к договору № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.16г.) считать утратившей силу с момента подписания сторонами настоящего дополнительного соглашения.
5. **Порядок приемки и сдачи работ** - без изменений;
6. **Стоимость работы и порядок расчетов** - без изменений;
7. **Конфиденциальность** - без изменений;
8. **Интеллектуальная собственность** - без изменений;
9. **Права на результаты работы** - без изменений;
10. **Форс-мажор** - без изменений;
11. **Дополнительные условия договора** - без изменений;

12. **Ответственность сторон и порядок разрешения споров** - без изменений;

13. **Срок действия договора** - без изменений;


Срок действия настоящего дополнительного соглашения устанавливается с момента подписания сторонами и до производства окончательного расчета по договору и д/с №№1-5 к нему.


Остальные условия договора № 1619187302962432209016045/ 17/16-12418-7 от 15.04.2016г. и д/с №№1-5 к нему, не оговоренные и не измененные настоящим допсоглашением, остаются в силе.

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью:


- 1. уточненная ведомость исполнения на 1 л.


ЗАКАЗЧИК:

Управляющий директор
 АО «СЗ «Вымпел»

 О.А.Гончаров
 _____ 2018 г.



ИСПОЛНИТЕЛЬ:


Главный инженер
 АО «СЗЖК «Алмаз»

 К.И.Голубев
 _____ 2018г.



Согласовано:


Начальник 147 ВП МО РФ

 А.В.Лыжин

М.П.


Начальник 206 ВП МО РФ

 В.Е.Никитин


М.П.


Приложение № 1 к д/с №6 к договору № 1619187302962432209016045 / 17/16-12418-7 от 15.04.16г.

Уточненная ведомость исполнения
по договору от 15.04.2016г. № 1619187302962432209016045 / 17/16-12418-7 и д/с №№1-6 к нему

№.№ этапов	Перечень этапов работ	Фиксированная цена (тыс.руб.) без учета НДС	Срок исполнения		Примечание
			Начало /окончание		
1	2	3	4	5	
1.	Корректировка спецификаций и основных документов технического проекта катера пр.12418 по разделам 1-9 спецификаций	56 000,0	июнь 2016г. август 2017г.		
2.1	Разработка РКД в обеспечение проведения ремонта и модернизации катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302	156 461,3	май 2016г. октябрь 2017г.		
2.2.	Выполнение контрагентских работ	36 379,9744	февраль 2017г. октябрь 2017г.		
3.	Разработка ЭД и СД катеров проекта 12418 зав.№№ 01301, 01302	101 158,7256	сентябрь 2016г. декабрь 2018г		Срок исполнения может корректироваться в соответствии с п.п. 3.2, 3.3 договора. Сроки издания и поставки документации для руководителей БЖ могут уточняться дополнительно.
ИТОГО:		350 000,0			

Кроме того НДС (18%)



КАЗЧИК:

О.А.Гончаров
2018 г.

Согласовано:

Начальник 147 ВП МО РФ
А.В.Лыжин

М.П.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Г.И.Вильямс, инженер
АО «Вимпел» «Алмаз»
К.Г.Голубев
2018 г.



К.Г.Голубев
2018 г.



Начальник 206 ВП МО РФ
В.С.Пикитин

М.П.