

**Дополнительное соглашение № 1
к договору № 1620187302431412209010296/1-17 от 25.04.2017 г.**

г. Санкт-Петербург

«19» июля 2018 г.

Акционерное общество «Судостроительный завод «ВЫМПЕЛ» (АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Управляющего директора Гончарова Олега Александровича, действующего на основании Доверенности № 91 от 06.06.2018 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр «Судовые электротехнические системы» (ООО «НПЦ «СЭС»), именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице Генерального директора Лазаревского Н.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем по отдельности именуемые «Сторона» и вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Изменить сроки поставки Продукции в соответствии со Спецификацией, являющейся неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения (Приложение № 1).

Основание для заключения настоящего дополнительного соглашения – письмо Заказчика № 401/763 от 05.07.2018 г.

2. Остальные условия договора № 1620187302431412209010296/1-17 от 25.04.2017 г., не оговоренные и не измененные настоящим дополнительным соглашением, остаются в силе.

3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания последней из Сторон, действует до полного выполнения Сторонами обязательств по договору № 1620187302431412209010296/1-17 от 25.04.2017 г.

Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, хранятся по одному экземпляру у каждой Стороны и является неотъемлемой частью договора № 1620187302431412209010296/1-17 от 25.04.2017 г.

4. Неотъемлемой частью настоящего дополнительного соглашения является следующее подписанное представителями сторон приложение:

Приложение № 1 – Спецификация.

ПОСТАВЩИК:

Генеральный директор


ООО «НПЦ «СЭС»




Н.А. Лазаревский

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 342 ВП МО РФ



М.В. Филимонов




Управляющий директор

АО «ССЗ «ВЫМПЕЛ»

О.А. Гончаров

СОГЛАСОВАНО:

Начальник 147 ВП МО РФ



А.В. Лыжин

СПЕЦИФИКАЦИЯ

на изготовление и поставку комплекса единой электроэнергетической станции с главной энергетической установкой, шкафа ШУ СЭС, интегрированной системы управления ИСУ ТС, пульта ЦПУ для судна проекта 20360М зав. № 01551

Но-мер этапа	Наименование изделия, шифр	Нормативно-техническая документация	Ед. изм.	Кол-во, шт.	Договорная цена без учета НДС, (руб.)	Срок поставки
1	Перечень поставляемого оборудования:	ИУДШ.655123.002 ГУ	компл	1	184 700 000	Октябрь 2018 г.*
	1. Комплект оборудования для ЕЭЭС с ГЭУ в составе:		шт.	2		Отгружены 15.06.2018 г.
	1.1. Гребной электродвигатель мощностью 2200 кВт (тип KL65)		шт.	2		Август 2018 г.
	1.2. Трансформатор ТСЗРП 3000/0,38/0,6/0,6		компл.	1		
	1.3. ГРЦ (17 секций)		шт.	2		
	1.4. Преобразователь частоты мощностью 2400 кВт		шт.	2		
	1.5. Устройство мягкого пуска		шт.	2		
	1.6. Прибор контроля сопротивления изоляции «Омега-М»		шт.	2		
	1.7. Щит питания вспомогательных приводов ГЭД		шт.	1		
	1.8. Магнитный пускатель ПФ-40-211М ОМ5		шт.	4		
Итого:	1.9. Комплект ЗИП	ИУДШ.657142.004 ГУ	компл.	1	1 800 000	
	2. Шкаф ШУ СЭС	ИУДШ.657142.004 ГУ	шт.	1	38 200 000	
	3. Комплект ИСУ ТС	ИУДШ.657142.004 ГУ	компл.	1	2 600 000	
	4. Пульт управления ЦПУ		компл.	1	227 300 000	
						Октябрь 2018 г.*

Итого:

* с возможностью досрочной поставки.

Заказчик:

Управляющий директор АО «ССЗ «Вымпел»

Согласовано:


Начальник 147 ВП МО РФ

Поставщик:

Генеральный директор ООО «НПЦ «СФЭ»

Согласовано:

Начальник 342 ВП МО РФ



Н.А. Лазаревский

М.В. Филимонов