

**Дополнительное соглашение №3
к Договору №100217-01 от 16 марта 2017 г.**

на корректировку конструкторской документации на проект 1496М1 зав. № 01409.

г. Нижний Новгород

«01» Марта 2018 г.

ООО «Конструкторское бюро «Ситех», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Мызиной Наталии Александровны, действующей на основании Устава, с одной стороны, и

АО «ССЗ «Вымпел», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Белкова Олега Юрьевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем по тексту упоминающиеся как Стороны, на основании пункта 1.8 Договора № 100217-01 от 16.03.2017 г. подписали настоящее дополнительное соглашение № 1 (далее – Соглашение). о нижеследующем:

1. Вследствие внесения корректировок в спецификацию на судно Заказчиком, на основании пунктов 1.8 и 2.4 Договора № 100217-01 от 16.03.2017 г., стороны договорились внести изменения в «Календарный план на корректировку документации по проекту 1496М1. зав. № 01409» Приложение № 1 к Договору по 5, 6, 7, 8 этапам.
2. «Календарный план на корректировку документации по проекту 1496М1, зав. № 01409» читать в редакции Приложения № 1 к настоящему Дополнительному соглашению.
3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.
4. Во всем остальном, что не предусмотрено Соглашением, Стороны руководствуются условиями Договора.
5. Соглашение составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру хранится у каждой из Сторон

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик:


АО «ССЗ «Вымпел»
Адрес: 152912, г.Рыбинск, ул. Новая, 4
ИНН 7610015674 КПП 761001001
Получатель: Управление федерального казначейства по Ярославской области (АО «ССЗ «Вымпел», л/сч 41716Г03380)
ИГК 17702361314160009340
Расчетный счет: 40501810878881000001
Банк: Отделение Ярославль г. Ярославль
БИК 047888001

Исполнитель:

Юридический адрес: 603106, г. Н. Новгород, пл. Советская. 3
Почтовый адрес: 603003, г. Н. Новгород, а/я 227
тел./факс: (831) 248-18-42
ИНН 5262111300, КПП 526201001
ОГРН 1025203734995
ОКПО 59632793, ОКВЭД 73.10
р/с 40702810529500008091 Филиал № 6318
ВТБ 24 (ПАО) г. Самара
К/с № 30101810422023601955 в Отделении Самара
БИК 043601955,
ИНН 7710353606,

Заказчик:

Генеральный директор
АО «ССЗ «Вымпел»
О. Ю. Белков



«01» Марта 2018 г.

Исполнитель:

Генеральный директор
ООО «КБ «Ситех»
Конструкторское бюро
Н. А. Мызина



«01» Марта 2018 г.

105

07С
105
20.06.18

Календарный план на корректировку документации по проекту 1496M1, зав. № 01409.

Этап	Наименование	Передача Заказчику, месяц	Примечание
5	РКД: судовые устройства, противопожарная защита, изоляция, обстройка, механическая установка, системы и трубопроводы, по районам	Май, 2018	
6	Схемы электрические соединений и подключений	Март, 2018	
7	Прокладка кабеля, установка электрооборудования, каб.журнал	Июль, 2018	
8	Документация технического проекта в установленном двусторонним протоколом объеме.	Июнь, 2018	

Допускается досрочное закрытие и оплата этапов работ.

Заказчик:

Генеральный директор
АО «ССЗ «Вымпел»

О. Ю. Белков

«01» Марта 2018 г.

Исполнитель:
Генеральный директор
ООО «КБ «Ситех»

Н. А. Мызина

«01» Марта 2018 г.