

6615212,46

1592016

АКТ № 1

«27» февраля 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	1 121 220,34			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	10,00	560 610,17	1/1	10,00	560 610,17

Итого к оплате: 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

АКТ № 2

«27» февраля 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
1	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	20,00	1 121 220,34			
Выполнено по настоящему Акту:						
1/2	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	10,00	560 610,17	1	20,00	1 121 220,34

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6905 от 17.10.2016 г.): 560 610 руб. 17 коп. (пятьсот шестьдесят тысяч шестьсот десять рублей 17 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 100 909,83 руб. Итого 661 520 руб. 00 коп. (шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

А К Т № 3

«31» марта 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».

Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/1	Монтаж кабеля на судне	5,00	280 305,00	1-2/1	25,00	2 018 186,36

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6905 от 17.10.2016 г.): 280 305 руб. 00 коп. (двести восемьдесят тысяч триста пять рублей 00 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 50 454,90 руб. Итого 330 759 руб. 90 коп. (триста тридцать тысяч семьсот пятьдесят девять рублей 90 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»


М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»

В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов



А К Т № 4

«31» марта 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
 Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36			
Выполнено по настоящему Акту:						
2/2	Монтаж кабеля на судне	15,00	840 915,00	1-2/2	40,00	2 242 440,34

Итого к оплате: 840 915 руб. 00 коп. (восемьсот сорок тысяч девятьсот пятнадцать рублей 0) коп.) без НДС.

Всего к оплате: 992 279 руб. 70 коп. (девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят девять рублей 70 коп.) с НДС.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объёму, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»




М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»



Р.Н. Кудряшов

А К Т № 5

«31» мая 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).

Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
2	Монтаж кабеля на судне	31,00	1 737 881,36	1-2/2	40,00	2 242 440,34
Выполнено по настоящему Акту:						
2/3	Монтаж кабеля на судне	11,00	616 661,35	1-2	51,00	2 859 101,69

Итого к оплате: 616 661 руб. 35 коп. (шестьсот шестнадцать тысяч шестьсот шестьдесят один рубль 35 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 727 660 руб. 39 коп. (семьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей 39 коп.) с НДС.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

А К Т № 6

«31» мая 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42	1-2	51,00	2 859 101,69
Выполнено по настоящему Акту:						
3/1	Внутренний монтаж электрооборудования	9,00	504 550,00	1-3/1	60,00	3 363 651,69

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6905 от 17.10.2016 г.): 504 550 руб. 00 коп. (пятьсот четыре тысячи пятьсот пятьдесят рублей 00 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 90 819,00 руб. Итого 595 369 руб. 00 коп. (пятьсот девяносто пять тысяч триста шестьдесят девять рублей 00 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

Р.Н. Кудряшов

А К Т № 7

«30» июня 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 25 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42	1-3/1	60,00	3 363 651,69
Выполнено по настоящему Акту:						
3/2	Внутренний монтаж электрооборудования	11,00	642 302,78	1-3/2	71,00	4 005 954,47

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 6905 от 17.10.2016 г.): 642 302 руб. 78 коп. (шестьсот сорок две тысячи триста два рубля 78 коп.) без НДС. Кроме того НДС 18% - 115 614,50 руб. Итого 757 917 руб. 28 коп. (семьсот пятьдесят семь тысяч девятьсот семнадцать рублей 28 коп.) с НДС.

Следует к оплате по настоящему акту: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник

А К Т № 8

«30» июня 2017 г.

О выполнении ЭМ и РСР на заказе проекта 12150 заводской № 02649 договору № 1-161 от 28.04.2016 года между ЗАО «Рыбинская «ЭРА» и АО «ССЗ «Вымпел».
Договорная цена 5 606 112 руб. 26 коп. (без НДС).


Номер платёжного этапа	Наименование платёжного этапа	Удельное значение этапа в %	Сумма платежа за этап, руб. без НДС	Всего принято этапов с начала строительства		
				№№	%	Сумма, руб. без НДС
3	Внутренний монтаж электрооборудования	25,00	1 401 525,42	1-3/2	71,00	4 005 954,47
4	Закрытие построечных документов	5,00	280 254,24			
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	1 065 230,90			
Выполнено по настоящему Акту:						
3/3	Внутренний монтаж электрооборудования	5,00	254 672,65			
4	Закрытие построечных документов	5,00	280 254,24			
5	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	19,00	1 065 230,90			
	Итого:	29,00	1 600 157,79	1-5	100,00	5 606 112,26

Итого к оплате: 1 600 157 руб. 79 коп. (один миллион шестьсот тысяч сто пятьдесят семь рублей 79 коп.) без НДС.

Всего к оплате: 1 888 186 руб. 19 коп. (один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 19 коп.) с НДС.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО «Рыбинская «ЭРА»



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО «ССЗ «Вымпел»



В.И. Шабров

Главный строитель АО «ССЗ «Вымпел»

К.Г. Тройник

17.10.2016
Поступ. в банк плат.

17.10.2016 12:03:07
Списано со сч. плат.

ОР

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6905

17.10.2016
Дата

электронно
Вид платежа

Сумма
прописью

Два миллиона триста сорок пять тысяч пятьсот шестьдесят шесть рублей 18 копеек

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	2345566-18	
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"		Сч. N	40702810800020105483	
Платательщик		БИК	044525225	
ГАО СБЕРБАНК, г.МОСКВА		Сч. N	30101810400000000225	
Банк плательщика		БИК	047888755	
ФИЛИАЛ АКБ "ЛЕГИОН" (АО) В Г.ЯРОСЛАВЛЬ, г.ЯРОСЛАВЛЬ		Сч. N	30101810700000000755	
Банк получателя		Сч. N	40702810800010000422	
ИНН 7610062868	КПП 761001001	Вид. оп.	01	Срок плат.
ЗАО "Рыбинская" ЭРА"		Наз. пл.		Очер плат. 5
		Код		Рез. поле
Получатель				
Аванс по дог. №1-161 от 28.04.16г за работы по электромонтажу В т.ч. НДС(18%) 357798-23				

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

02649
~~_____~~

ГАО СБЕРБАНК
БИК 044525225
Корр.счѐт 30101810400000000225
ИСПОЛНЕНО
ЭЦП банка верна
17 ОКТЯБРЯ 2016 Г.

000

21.07.2017

Поступ. в банк плат.

21.07.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 5866

21.07.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Семьсот двадцать семь тысяч шестьсот шестьдесят рублей 39 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	727660-39	
<u>Плательщик</u> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		Сч. №	40706810900020000581	
		БИК	044525225	
<u>Банк Плательщика</u> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		Сч. №	30101810400000000225	
		БИК	047888670	
<u>Банк Получателя</u> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		Сч. №	30101810500000000670	
		Сч. №	40702810777190101277	
<u>Получатель</u>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	162018730243141220901 0296	Рез. поле

Оплата за ЭМ и РСР 275-ФЗ { Счет №23 от 31.05.2017} , в т.ч. НДС 18% 110999-04 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
21.07.2017

05.09.2017

Поступ. в банк плат.

05.09.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 7490

05.09.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Один миллион восемьсот восемьдесят восемь тысяч сто восемьдесят шесть рублей 19 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1888186-19	
		Сч. №	40706810500020000114	
<u>Плательщик</u> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<u>Банк Плательщика</u> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
<u>Банк Получателя</u> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40702810777190101277
<u>Получатель</u>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	161918730296243220901 6045	Рез. поле
Оплата за ЭМ и РСР 275-ФЗ {3 Счет №31 от 30.06.2017} , в т.ч. НДС 18% 288028-40 руб.				

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

ПАО Сбербанк г.Москва
Московский банк
Операционное управление
БИК044525225
ПРОВЕДЕНО
05.09.2017

СМ

19.04.2017

Поступ. в банк плат.

19.04.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2948

19.04.2017

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма
прописью

Шестьсот шестьдесят одна тысяча пятьсот двадцать рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	661520=	
		Сч. №	40702810877190100437	
Плательщик СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
Банк Плательщика СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
Банк Получателя ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40702810777190101277
Получатель		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
				5

Оплата по сч.№б от 28.02.17г. ЭМ и РСР на пр.12150 зав. №02649 на основ. дог. 1-161 от 28.04.2016г. В т.ч. НДС(18%) 100909-83

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

02649

[Handwritten signature]

ПАО Сбербанк
Северный банк Сбербанка России ПАО
ДО №0317 Ярославское отделение №17
БИК047888670
ПРОВЕДЕНО
19.04.2017

СБК

19.04.2017

Поступ. в банк плат.

19.04.2017

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2945

19.04.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Девятьсот девяносто две тысячи двести семьдесят девять рублей 70 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	992279-70	
		Сч. №	40702810877190100437	
Платательщик СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
Банк Платателя СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
Банк Получателя ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		Сч. №	40702810777190101277	
		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
Получатель		Код		Рез. поле

Оплата по дог. №1-161 от 28.04.16г, счет №13 от 31.03.17г. за работы по электромонтажу В т.ч. НДС(18%) 151364-70

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

02649

~~_____~~

ПАО Сбербанк
Северный банк Сбербанка России ПАО
ДО №0317 Ярославское отделение №17
БИК047888670
ПРОВЕДЕНО
19.04.2017