

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская ЭРА"
3. Платательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.  
Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 1

Составлен 31.03.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Цеховые заготовительные и комплекточные работы. Нарезка кабеля. Подготовительные работы на заказе	5814600,00	-	5814600,00	1046628,00	6861228,00
2.	Монтаж кабеля на судне	9012650,00	-	1453700,00	261666,00	1715366,00
	<b>Итого:</b>	<b>14827250,00</b>	<b>-</b>	<b>7268300,00</b>	<b>1308294,00</b>	<b>8576594,00</b>

25% продвижения.  
25% готовности.

Ранее оплачено: 0

Следует к оплате: Восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре рубля, в т.ч. НДС - Один миллион триста восемь тысяч двести девяносто четыре рубля.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская ЭРА"



М.А. Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"

А.П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"



Г.С. Надежин

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

## А К Т № 2

Составлен 29.04.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Монтаж кабеля на судне	9012650,00	1453700,00	4651700,00	837306,00	5489006,00
	Итого:	9012650,00	1453700,00	4651700,00	837306,00	5489006,00

16% продвижения.  
41% готовности.

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 7700 от 09.12.15): Пять миллионов четыреста восемьдесят девять тысяч шесть рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Восемьсот тридцать семь тысяч триста шесть рублей.

Следует к оплате: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"


М.А. Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"

А.П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

Г.С. Надежин



1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 3

Составлен 29.04.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Монтаж кабеля на судне	9012650,00	6105400,00	2907250,00	523305,00	3430555,00
	Итого:	9012650,00	6105400,00	2907250,00	523305,00	3430555,00


10% продвижения.  
51% готовности.

Ранее оплачено: 0

Следует к оплате: Три миллиона четыреста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Пятьсот двадцать три тысячи триста пять рублей.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"



М.А. Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"

А.П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"



Г.С. Надёжин

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 4

Составлен 31.05.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Внутренний монтаж электрооборудования	7268300,00	-	1162900,00	209322,00	1372222,00
	Итого:	7268300,00	-	1162900,00	209322,00	1372222,00

4% продвижения.  
55% готовности.

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 7700 от 09.12.15): Один миллион триста семьдесят две тысячи двести двадцать два рубля 00 копеек, в т.ч. НДС - Двести девять тысяч триста двадцать два рубля.

Следует к оплате: 0


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"



М. А. Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"



А. П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

Г. С. Надёжин

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 5

Составлен 31.05.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Внутренний монтаж электрооборудования	7268300,00	1162900,00	4361000,00	784980,00	5145980,00
	Итого:	7268300,00	1162900,00	4361000,00	784980,00	5145980,00


15% продвижения.  
70% готовности.

Ранее оплачено: 0

Следует к оплате: Пять миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Семьсот восемьдесят четыре тысячи девятьсот восемьдесят рублей.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"



М.А. Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"



А.П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

И.С. Надежин

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Платательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

## А К Т № 6

Составлен 30.06.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Внутренний монтаж электрооборудования	7268300,00	5523900,00	1453650,00	261657,00	1715307,00
	Итого:	7268300,00	5523900,00	1453650,00	261657,00	1715307,00


5% продвижения.  
75% готовности.

Ранее оплачено: 0

Следует к оплате: Один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста семь рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Двести шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"



М.А. Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"

А.П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

Г.С. Надёжин

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Платательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.



**А К Т № 7**

Составлен 30.06.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Внутренний монтаж электрооборудования	7268300,00	6977550,00	290750,00	52335,00	343085,00
2.	Закрытие построечных документов	1453400,00	-	1162900,00	209322,00	1372222,00
	Итого:	8721700,00	6977550,00	1453650,00	261657,00	1715307,00

5% продвижения.  
80% готовности.

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 7700 от 09.12.15): Один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста семь рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Двести шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей.

Следует к оплате: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"




М.А.Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"

А.П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"



Г.С. Надёжин

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

## А К Т № 8

Составлен 29.07.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Закрытие построечных документов	1453400,00	1162900,00	290500,00	52290,00	342790,00
2.	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	5524100,52	-	1163150,00	209367,00	1372517,00
	Итого:	6977500,52	1162900,00	1453650,00	261657,00	1715307,00

5% продвижения.  
85% готовности.

Ранее оплачено: 0

Следует к оплате: Один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста семь рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Двадцать шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"

М.А. Ильин

Зам. генерального директора по судостроению АО "ССЗ "Вымпел"

А.П. Коновалов

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

Г.С. Надёжин





1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Платательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 9

Составлен 30.09.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	5524100,52	1163150,00	1453650,00	261657,00	1715307,00
	Итого:	5524100,52	1163150,00	1453650,00	261657,00	1715307,00

5% продвижения.  
90% готовности.

Ранее оплачено: 0

Следует к оплате: Один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста семь рублей 00 копеек, в т.ч. НДС - Двести шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь рублей.

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"

М.А. Ильин

Зам. генерального директора по производству АО "ССЗ "Вымпел"

В.И. Шабров

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

Р.Н. Кудряшов



*(Handwritten signatures of M.A. Ilyin, V.I. Shabrov, and R.N. Kudryashov)*

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 10

Составлен 31.10.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	5524100,52	2616800,00	872190,00	156994,20	1029184,20
	Итого:	5524100,52	2616800,00	872190,00	156994,20	1029184,20

3% продвижения.  
93% готовности.

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 7700 от 09.12.15): Один миллион двадцать девять тысяч сто восемьдесят четыре рубля 20 копеек, в т.ч. НДС - Сто пятьдесят шесть тысяч девятьсот девяносто четыре рубля 20 копеек.

Следует к оплате: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"


М. А. Ильин

Зам. генерального директора по производству АО "ССЗ "Вымпел"

В. И. Шабров

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

Р. Н. Кудряшов



1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 11

Составлен 21.11.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	5524100,52	3488990,00	1009836,96	181770,66	1191607,62
	Итого:	5524100,52	3488990,00	1009836,96	181770,66	1191607,62


4% продвижения.  
97% готовности.

Ранее оплачено: 0

Следует к оплате: Один миллион сто девяносто одна тысяча шестьсот семь рублей 62 копейки, в т.ч. НДС - Сто восемьдесят одна тысяча семьсот семьдесят рублей 66 копеек.


Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"



М.А.Ильин

Зам. генерального директора по производству АО "ССЗ "Вымпел"



В.И. Шабров

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"

Р.Н. Кудряшов

Михаил Жу.

1. Заказчик - АО "ССЗ "Вымпел"
  2. Подрядчик - ЗАО "Рыбинская "ЭРА"
  3. Плательщик - АО "ССЗ "Вымпел"
  4. Договор № 1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015 г.
  5. Протокол № 1-110 от 09.11.2015 г.
  6. Наименование работ: ЭМ и РСР на заказе 01132, зав. № 01844 пр.19920.
- Цена - 29073050,52 без НДС.

### А К Т № 12

Составлен 21.11.2016г.

№ п/п	Наименование этапов работ	Стоимость законченного этапа	Ранее выполненные работы	Выполнено по настоящему акту	Сумма НДС 18 %	Всего по акту
1.	Швартовные и ходовые испытания, контрольный выход заказа	5524100,52	4498826,96	1025273,56	184549,24	1209822,80
	Итого:	5524100,52	4498826,96	1025273,56	184549,24	1209822,80


3% продвижения.  
100% готовности.

Ранее оплачено авансовым платежом (пл. пор. № 7700 от 09.12.15): Один миллион двести девять тысяч восемьсот двадцать два рубля 80 копеек, в т.ч. НДС - Сто восемьдесят четыре тысячи пятьсот сорок девять рублей 24 копейки.

Следует к оплате: 0

Вышеперечисленные услуги выполнены полностью и в срок. Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг не имеет.

Генеральный директор ЗАО "Рыбинская "ЭРА"




М.А. Ильин

Зам. генерального директора по производству АО "ССЗ "Вымпел"

В.И. Шабров

Главный строитель АО "ССЗ "Вымпел"



Р.Н. Кудряшов

ССК

0401060

*д.д. 09.16г.*  
Списано со сч. плат.

Поступ. в банк плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6334**

**22.09.2016**

Дата

Электронно

Вид платежа



Сумма  
прописью

Один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста семь рублей 00 копеек

ИНН 7610015674	КПП 761001001	Сумма	1715307-00		
Акционерное общество "Судостроительный завод "Вымпел"		Сч. №	40706810900020000109		
Платательщик	ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА	БИК	044525225		
Банк плательщика	СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ	Сч. №	30101810400000000225		
Банк получателя	ИНН 7610062868	БИК	047888670		
ЗАО "Рыбинская" ЭРА	КПП 761001001	Сч. №	30101810500000000670		
Получатель		Сч. №	40706810777030000214		
		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код		Рез. поле	

Оплата за выполнение ЭМ и РСР 275-ФЗ {99 К-т №1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015; Сч №32 от 29.07.16; Акт №8 от 29.07.16}, в т.ч. НДС 18% 261657-00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*проведено.*

*это платежка,  
которой не было!*

3-3 01844

*ССК*

03.06.2016  
Поступ. в банк плат.

03.06.2016  
Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3629**

03.06.2016  
Дата

электронно  
Вид платежа

Сумма прописью Три миллиона четыреста тридцать тысяч пятьсот пятьдесят пять рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	3430555=	
		Сч. №	40706810900020000109	
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40706810777030000214
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	1416187406682020105007345	Рез. поле
				5

Опл (2) за ЭМР на пр.19920 (1) 275-ФЗ {99 К-т №1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.15; Сч-ф. №17 от 29.04.16; Акт №3 от 29.04.16; Сч №18 от 29.04.16} , в т.ч. НДС 18% 523305-00 руб.

Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П.

*01844*

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
ПРОВЕДЕНО  
03.06.2016

ССК

15.07.2016  
Поступ. в банк плат.

15.07.2016  
Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 4709**

15.07.2016  
Дата

электронно  
Вид платежа

Сумма прописью: Один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста семь рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1715307=		
Платательщик ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		Сч. №	40706810900020000109		
		БИК	044525225		
Банк Плательщика СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		Сч. №	30101810400000000225		
		БИК	047888670		
Банк Получателя ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		Сч. №	30101810500000000670		
		БИК	047888670		
Получатель		Сч. №	40706810777030000214		
		Вид оп.	01	Срок плат.	5
		Наз. пл.	1416187406682020105007345	Очер. плат.	
Код	7345	Рез. поле			

Опл (2) за Вып ЭМ и РСР 275-ФЗ {99 К-кт №1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.15; Сч №26 от 30.06.16; Сф №28 от 30.06.2016; Акт №7 от 30.06.2016}, в т.ч. НДС 18% 261657-00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
**ПРОВЕДЕНО**  
15.07.2016

~~\_\_\_\_\_~~

ОДР

12.10.2016 Поступ. в банк плат. 12.10.2016 Списано со сч. плат. 0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 6731 12.10.2016 Дата электронно Вид платежа

Сумма прописью Один миллион семьсот пятнадцать тысяч триста семь рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1715307=	
		Сч. №	40706810900020000109	
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40706810777030000214
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код	1416187406682020105007345	Рез. поле
				5

Оплата (2) за Выполнение ЭМ и РСР 275-ФЗ {99 Контракт №1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015; Счет №43 от 30.09.2016; Акт №9 от 30.09.2016} , в т.ч. НДС 18% 261657-00 руб.


Назначение платежа

Подписи Отметки Банка

М.П. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПАО Сбербанк г. Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
ПРОВЕДЕНО  
12.10.2016

01844





ССК



0401060
---------

15.06.2016  
Поступ. в банк плат.

15.06.2016  
Списано со сч. плат.

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 3941**

15.06.2016  
Дата

электронно  
Вид платежа



Сумма прописью | Пять миллионов сто сорок пять тысяч девятьсот восемьдесят рублей 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "СЗЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	5145980=	
		Сч. №	40706810900020000109	
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225	
		Сч. №	30101810400000000225	
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670	
		Сч. №	30101810500000000670	
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40706810777030000214
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.
		Наз. пл.		Очер. плат. 5
		Код	1416187406682020105007345	Рез. поле

Опл (2) за Вып ЭМ и РСР (1) 275-ФЗ {99 К-кт №1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015; Акт №5 от 31.05.16; Сф №24 от 31.05.16; Сч №22 от 31.05.16} , в т.ч. НДС 18% 784980-00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПАО Сбербанк г.Москва Московский банк Операционное управление БИК044525225 ПРОВЕДЕНО 15.06.2016
--

*9/1*

10.01.2017

Поступ. в банк плат.

11.01.2017

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 57**

10.01.2017

электронно

Дата

Вид платежа

Сумма  
прописью

Один миллион сто девяносто одна тысяча шестьсот семь рублей 62 копейки

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	1191607-62		
		Сч. №	40706810900020000109		
<b>Платательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670		
		Сч. №	30101810500000000670		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40706810777030000214	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	1416187406682020105007345	Рез. поле	

Оплата за Выполнение ЭМ и РСР 275-ФЗ (99 Контракт №1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.2015; Сч №59 от 21.11.2016} , в т.ч. НДС 18% 181770-65 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

*3-8 01844*

*[Handwritten signature]*

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
**ПРОВЕДЕНО**  
11.01.2017

ССК

26.04.2016

Поступ. в банк плат.

27.04.2016

Списано со сч. плат.

0401060

**ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 2725**

26.04.2016

Дата

электронно

Вид платежа

Сумма  
прописью

Восемь миллионов пятьсот семьдесят шесть тысяч пятьсот девяносто четыре рубля 00 копеек

ИНН 7610015674 АО "ССЗ "Вымпел"	КПП 761001001	Сумма	8576594=		
		Сч. №	40706810900020000109		
<b>Плательщик</b> ПАО СБЕРБАНК Г. МОСКВА		БИК	044525225		
		Сч. №	30101810400000000225		
<b>Банк Плательщика</b> СЕВЕРНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. ЯРОСЛАВЛЬ		БИК	047888670		
		Сч. №	30101810500000000670		
<b>Банк Получателя</b> ИНН 7610062868 ЗАО "Рыбинская "ЭРА"		КПП 761001001	Сч. №	40706810777030000214	
<b>Получатель</b>		Вид оп.	01	Срок плат.	
		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	1416187406682020105007345	Рез. поле	

Оплата (2) за Услуги рынка электр эн (1) 275-ФЗ {2 К-кт №1416187406682020105007345/1-148 от 09.11.16; Сч №5 от 31.03.16; СФ №8 от 31.03.16; Акт №1 от 31.03.16} , в т.ч. НДС 18% 1308294-00 руб.

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

ПАО Сбербанк г.Москва  
Московский банк  
Операционное управление  
БИК044525225  
ПРОВЕДЕНО  
27.04.2016